


HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO W ETAPACH

Niżej zamieszczony harmonogram ma charakter przedmiotowy. Przedstawiony kalendarz jest jedynie orientacyjny.

Termin realizacji	2017						2018												2019					
	VII 1	VIII 2	IX 3	X 4	XI 5	XII 6	I 7	II 8	III 9	IV 10	V 11	VI 12	VII 13	VIII 14	IX 15	X 16	XI 17	XII 18	I 19	II 20	III 21	IV 22	V 22	
Zakres rzeczowy																								
Etap 1. STAN 0 wykopy, fundamenty, konstrukcje żelbetowe- podziemie, izolacje				18%																				
Etap 2. Stan surowy otwarty roboty żelbetowe, wykonanie ścian i stropów żelbetowych- nadziemne							16%																	
Etap 3. Stan surowy zamknięty roboty murowe- zewnętrzne- wewnętrzne, pokrycie dachów, stolarka i ślusarka zewnętrzna, wykonie tarasów, balkonów										13%														
Etap 4. Instalacje elektryczne i wykończenia instalacje elektryczne, elewacje, bramy wjazdowe, drzwi stalowe, balustrady													15%											
Etap 5. Instalacje sanitarne i wykończenia wykończenie wewnętrzne- nadziemne, przyłącza, instalacje sanitarne, dźwigi osobowe																22%								
Etap 6. Stan deweloperski i zagospodarowanie wykończenie wewnętrzne- nadziemne, wyposażenie wnętrz, roboty zewnętrzne, mała architektura																		16%						
Odbiory																								
Zawieranie umów przenoszących własność																								

 Realizacja inwestycji

 Wpłata zaliczki przez Nabywców mieszkań